spea

ENGINEERING

wmo Atlantia Rapporto Trimestrale di Sintesi

Data: 30/06/2019 Rif: MAM/110174/SIN/RTS/02-19 Rev: 0

AUTOSTRADA MILANO — NAPOLI (A1)
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
TRATTO BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZE NORD

MONITORAGGIO AMBIENTALE

RAPPORTO TRIMESTRALE DI SINTESI
APRILE — GIUGNO 2019

Approvato Responsabile del Monitoraggio 30/06/2019 ing. F.Bucalo

MSQX - RTS Pagina 1 di 26



spea

ENGINEERING
s Atlantia Rapporto Trimestrale di Sintesi
Data: 30/06/2019 Rif: MAM/110174/SIN/RTS/02-19 Rev: 0
SOMMARIO

1. INTRODUZIONE...... o e e e eaas 3

2.  AVANZAMENTO DEILAVORI.....uiiiii e 5

2.1. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO .....uiiiiiiiiiiiieeiieeeeieeesieeseteeesneesannseessneesnnnns 5

3. SINTESI DEI FENOMENI IN ATTO it 9

G 701 R 411 iy 7 o 9

3.1.1.  SETTORE ANTROPICO ..cuuiitiitieii e eee ettt et e e e e e e eaans 9

3.1.2.  SETTORE IDRICO ..uuiiuiii ittt e et e et e et e et e et e et e e a e e aaeeans 12

3.1.3. SETTORE ASSETTO FISICO DEL TERRITORIO ....ccvuiiiiiiiieiiieeieeieei e, 14

3.1.4.  SETTORE NATURALE. . ...ttt e e e e e e e eans 15

4. VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE IMPRESE E
DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO DELL’APPALTATORE ............ 18

ALLEGATI

Relazione Trimestrale Componente Atmosfera

Relazione Trimestrale Componente Rumore

Relazione Trimestrale Componente Vibrazioni

Relazione Trimestrale Componenti Acque Superficiali
Relazione Trimestrale Componenti Acque Sotterranee
Relazione Trimestrale Componente Fauna

Relazione Trimestrale Componente Vegetazione

Relazione Trimestrale Componente Assetto fisico del territorio

MSQX - RTS Pagina 2 di 26



spea

wmo Atlantia Rapporto Trimestrale di Sintesi

Data: 30/06/2019 Rif: MAM/110174/SIN/RTS/02-19 Rev: 0

1. INTRODUZIONE

Nel presente documento sono sintetizzate le analisi condotte per le singole componenti
ambientali nel corso del monitoraggio in fase Corso d'Opera relativo al territorio interessato
dallintervento di ampliamento alla terza corsia dell’autostrada Al nel tratto Barberino di Mugello
— Firenze Nord.

La tratta Barberino di Mugello — Firenze nord, di circa 18 km di sviluppo, fa parte del progetto di
"Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello — Incisa Valdarno" dell’autostrada A1 Milano
— Napoli e ne costituisce il tratto iniziale appenninico pit complesso da risolvere per la morfologia
e la delicatezza ambientale del territorio attraversato.

Data I'orografia del territorio, questo tratto autostradale ha una fisionomia fortemente strutturata,
ricca di alti viadotti e brevi gallerie, secondo la pratica costruttiva degli anni 60’, ed & corredato,
nei tratti allaperto, da ampi fronti di contenimento (muri di controripa e sottoscarpa) che hanno
consentito una giacitura pressoché a mezzacosta del tracciato. Il progetto di potenziamento nel
tratto in questione, invece, per la sua conformazione morfologica e per i vincoli imposti dalla sua
fisionomia strutturale, presenta una soluzione di ampliamento alla 3° corsia piuttosto atipica.

Per quanto riguarda la direttrice sud, il progetto prevede infatti la realizzazione di una nuova
carreggiata dotata di tre corsie di marcia piu emergenza di lunghezza pari a 17.543,73 km con
ampliamento (asimmetrico) in sede per le due tratte iniziale e finale nelle quali la nuova sede si
colloca al margine (ovest) dell'attuale carreggiata sud. Nell'ampia tratta intermedia l'intervento
previsto & fuori sede, ma sostanzialmente contiguo e complanare all'esistente con la nuova via
che si colloca al margine (est) dell'attuale carreggiata nord. Tale soluzione progettuale, introdotta
al fine di minimizzare l'impatto ambientale sul territorio interessato, ha richiesto, tra l'altro, la
previsione di due importanti opere di sottopasso della sede esistente, la prima rappresentata
dalla galleria Le Croci, la seconda dalla galleria Boscaccio. Per quanto concerne la direttrice
nord, il progetto prevede il riutilizzo dell'attuale sede autostradale per lintero tratto ma con
caratteristiche gestionali differenti.

Oltre all'intervento di potenziamento dell’autostrada, sono previsti in progetto:

o ['adeguamento dello svincolo di Calenzano;

o larealizzazione della nuova Area di servizio di Bellosguardo.

Al fine di dare conto nel modo piu completo e chiaro possibile dei monitoraggi effettuati, il
documento sara articolato in capitoli relativi ad ogni Settore Ambientale all'interno del quale verra
descritta la situazione relativa ad ogni singola Componente.

| dati rilevati dal monitoraggio ambientale riguardano i seguenti settori e componenti:

e settore Antropico: componenti Atmosfera, Rumore, Vibrazioni

e settore Idrico: componenti idrico superficiale, idrico sotterraneo

e settore naturale: fauna e vegetazione

e settore assetto fisico del territorio

Le ubicazioni, le metodologie e le frequenze delle misure fanno riferimento al Piano di
Monitoraggio Ambientale presentato nella Conferenza dei Servizi del 16.02.2009 e
provvedimento finale del 26.05.2009.

Lo sviluppo del lavoro viene condotto seguendo un filo logico comune che si pud riassumere nei
seguenti contenuti:

e introduzione e presentazione del lavoro;

e indagini e studi esequiti;

e conclusioni e commenti sui risultati.

Nel periodo aprile - giugno 2019 il monitoraggio ha riguardato nello specifico le seguenti
componenti ambientali:
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- settore antropico: componente atmosfera, rumore e vibrazioni
- settore idrico: componente idrico superficiale e sotterraneo

- settore naturale: fauna e vegetazione.

- settore assetto fisico del territorio
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2. AVANZAMENTO DEI LAVORI

Si riporta nel seguito - per il trimestre di riferimento - lo stato di avanzamento dei lavori, che
costituisce un riferimento per il programma temporale delle attivita di rilievo; per ciascun punto di
misura infatti il PMA prevede la verifica dello stato di attivita del cantiere impattante, allo scopo di
verificare la fase effettiva della lavorazione (ante, corso o post operam) e la reale necessita di
eseguire lattivita di controllo.

2.1. Trimestre aprile-giugno
LOTTO 1
Aprile
WBS lavoro Des. Macrolavorazione Des. lavorazione
Area di cantiere - Imbocco Nord galleria o
CA14 cio Opere civili impianti
cs13 Corpo stradale da km 15+050.00 a km Prolungamento opera n® 1848 - Ponticello scatolare 3,00x4,00 - Prog.
15+517.20 15+434,79
DV.00 Deviazione autostradale
Demolizione
FO.18 - Barriera antifonica da km 14+184.28 a km 14+472,95 - h=var.
4,00-7,00 m
Idraulica di piattaforma
Movimenti materia
GN10 Galleria Boscaccio da km 12+874.20 a km . i i .
14+898.20 Cabina elettrica Galleria Boscaccio Nord
Impalcato
RIFIUTI
Sez. tipo GA-P5-1c¢6 - Gal. Boscaccio da km 13+657,75 a km 13+675,75
L=18,00 m
Sez. tipo GA-PS-P1 - Gal. Boscaccio da km 13+923,20 a km 13+966,45
L=43,25 m
"Warici" - Gal. Boscaccio da km 14+425,89 a km 14+559,22 1=133,33 m
DV.00 Deviazione autostradale FO.18 - Barriera antifonica da km 14+184 .28 a km 144472,95 - h=var. 4,00-7,00
m
IN.O7 Deviazione strada interferita al Km 12+247 83 Movimenti materia
IR4 Parco delle Carpugnane Parcheggi
Rigualifica via Del Colle, sottopasso Al . . .
Lc.08 esistente & colleg. via Del Colle-Via Petrarca Movimenti materia
Maggio
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WBS lavaro Des. Macrolavorazione Des. lavorazione
Area di cantiere - Imbocco Mord galleria o

CAl4 cio Opere civili impianti

Dv.00 Deviazione autostradale Barriere di sicurezza - Laterale
FO.18 - Barriera antifonica da km 14+184.28 a km 14+472,95 - h=var. 4,00-
7,00 m

GN10 Galleria Boscaccio da km 124874.20 a Cabina elettrica Galleria Boscaccio Nord

km 14+898.20

Opere di finitura
Idraulica di piattaforma
Impalcato
RIFIUTI
Sezione tipo GA-P2-3a - Galleria Boscaccio da km 13+354,55 a km 13+485,75
L=130,55 m
Sezione tipo GA-P2-3b - Galleria Boscaccio da km 14+009,70 a km 14+265,84
L=256,14 m
"Warici" - Galleria Boscaccio da km 14+425,89 a km 14+559,22 1=133,33 m
Sezione tipo GA-PS-P2 - Galleria Boscaccio da km 14+309,09 a km
14+352,34 L=43,25 m
Sezione tipo GA-P5-1c6 - Galleria Boscaccio da km 14+370,34 a km
14+388,34 L=18,00 m
Sezione tipo GA-P4-5 - Galleria Boscaccio da km 14+388,34 a km 14+450,17
L=61,83 m
Cunicolo per scarico di fondo della galleria Boscaccio - DN 1500 a pk
14+348.42

R4 Parco delle Carpugnane Opere di sistemazione a verde e arredo
Parcheggi
Parcheggi alberati

LOTTO 2

Aprile
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I::::: Des. Macrolavorazione Des. lavorazione
ADO1 Fase 8 Scavo di bonifica
Rilevati
Scotico - Preparazione piano di posa
Gestione terre Movimenti di materia
BSO3A | Barriere di sicurezza - Laterale Barriere di sicurezza
CAO05 Adduzione elettrica Impianto elettrico
Gestione terre Smaltimenti rifiuti ambientali
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE - GESTIONE ED Opere civili impianti
ALIMENTAZIONE
Vie cavi ed opere varie
GN12 Cunicolo di sicurezza e di ventilazione Cunicolo
Galleria artificiale imbocco lato Nord Galleria artificiale
Idraulica di piattaforma Idraulica
Monitoraggi Monitoraggi galleria
Nicchia tipo BP2 - pk 3+627.25 Consolidamenti
Rivestimento definitivo
Nicchia tipo BP2 - pk 3+877.25 Consolidamenti
Consolidamenti
Nicchia tipo BP2 - pk 4+127.25 -
Messa in sicurezza
Scavo e rivestimento provvisorio
Nicchia tipo BP2 - pk 4+377.25 Rivestimento definitivo
Scavo e rivestimento provvisorio
Nicchia tipo BP2 - pk 4+627.25 Consolidamenti
Scavo e rivestimento provvisorio
Nicchia tipo BP1 - pk 5+877.25 Consolidamenti
Opera provvisionale Imbocco Sud Paratia "A"
Paratia "B"
Piazzola di sosta PS1 alla pk 44752.25 Consolidamenti
Riempimento arco rovescio Riempimento arco rovescio
Scavo di sbancamento Scavi
Scavo compreso posa conci Innesto su galleria
MSQX -RTS Pagina 7 di 26
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Magqio
:::s“ Des. Macrolavorazione Des. lavorazione
ADD1L Fase 8 Rilevati
(Gestione temre Movimenti di materia
CADS Adduzione elettrica Impianto elettrico
Gestione temre Smaltimenti rifiuti ambientali
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE - GESTIONE ED ALIMENTAZIONE Opere civili impianti
Vie cavi ed opere varie
GN1Z . Cunicolo di sicurezza e di ventilazione Cunicolo
Galleria artificiale imbocco lato Nord Galleria artificiale
Idraulica di piattaforma Idraulica
Monitoraggi Maonitoraggi galleria
Micchia tipo BPZ - pk 3+627.25 Consclidamenti
Movimenti di materia
Rivestimento definitivo
Scavo e rivestimento provvisorio
' Nicchia tipo BP2 - pk 3+877.25 Consolidamenti
Nicchia tipo BPZ - pk 4+127.25 Consolidamenti
Messa in sicurezza
Rivestimento definitivo
Scavo e rivestimento provvisorio
' Nicchia tipo BP2 - pk 4+377.25 Consolidamenti
Rivestimento definitivo
Scavo e rivestimento provvisorio
' Nicchia tipo BP2 - pk 4+627.25 Consolidamenti
Rivestimento definitivo
Scavo e rivestimento provvisorio
Micchia tipo BPL - pk 4+877.25 Consolidamenti
Nicchia tipo BPZ - pk 5+127.25 Consclidamenti
Rivestimento definitivo
Scavo e rivestimento provvisorio
' Nicchia tipo BP1 - pk 5+377.25 Consclidamenti
Scavo e rivestimento provvisorio
Micchia tipo BPL - pk 5+627.25 Consclidamenti
Scavo e rivestimento provvisorio
Nicchia tipo BPL - pk 5+877.25 Consolidamenti
Nicchia tipo BPL - pk 6+377.25 Consolidamenti
Mastro trasportatore smarino Nastro trasportatore smarino
I Opera prowisionale Imbocco Sud Paratia "B"
. Riempimento arco rovescio Riempiemtno arco rovescio
SCAVO COMPreso posa conci Innesto su galleria

MSQX - RTS

Pagina 8 di 26



spea

wmo Atlantia Rapporto Trimestrale di Sintesi

Data: 30/06/2019 Rif: MAM/110174/SIN/RTS/02-19 Rev: 0

3. SINTESI DEI FENOMENI IN ATTO

3.1. Risultati

3.1.1. Settore Antropico

Componente atmosfera

Polveri totali sospese (PTS)

La normativa di riferimento nazionale stabiliva per le polveri aerodisperse uno standard di
qualita dell'aria (DPCM 28 Marzo 1983) pari a 150 upg/m? rispetto alla media delle
concentrazioni medie di 24 h di 1 anno. Con successivo decreto DPR 203/1988 sono inoltre
stati definiti i valori guida di qualita dell’'aria e con DM 15.4.1994 i livelli di attenzione e di
allarme, pari rispettivamente a 150 e 300 pg/m? rispetto alla media giornaliera.

Si segnala che sono state individuate, sulla base dei rilievi ante operam, delle soglie per le PTS
relativamente al parametro di concentrazione media sul periodo di rilevamento (15gg). Tali
soglie sono a pari a 75 pg/m? per cio che riguarda il livello di attenzione e a 100 pug/m?® per cio
che riguarda il livello di allarme. Le suddette soglie sono da considerarsi valide a partire dal
qguarto trimestre 2011.

La trentatreesima campagna di monitoraggio di PTS di corso d’'opera svolta in A1-BF-BM-A2-
01, documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori alla soglia di attenzione (150 ug/Nm3;
DM 15.4.1994) prevista dalla normativa. Inoltre anche il valore medio dell'intera campagna
risulta inferiore al livello di attenzione stabilito come media sui 15 giorni di rilevamento (75

ug/md).
La trentaduesima campagna di monitoraggio di PTS di corso d’opera svolta in A1-BF-CA-A2-02,
documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori alla soglia di attenzione (150 ug/Nm?3; DM

15.4.1994) prevista dalla normativa. Inoltre anche il valore medio dell'intera campagna risulta
inferiore al livello di attenzione stabilito come media sui 15 giorni di rilevamento (75 pg/m?3).

La dodicesima campagna di monitoraggio di PTS di corso d’'opera svolta in A1-BF-CA-A2-06,
documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori alla soglia di attenzione (150 ug/Nm?3; DM
15.4.1994) prevista dalla normativa. Inoltre anche il valore medio dell'intera campagna risulta
inferiore al livello di attenzione stabilito come media sui 15 giorni di rilevamento (75 pg/m?3).

La terza campagna di monitoraggio di PTS di corso dopera svolta in Al-BF-CA-A2-14,
documenta concentrazioni medie giornaliere inferiori alla soglia di attenzione (150 ug/Nm?3; DM
15.4.1994) prevista dalla normativa. Inoltre anche il valore medio dell'intera campagna risulta
inferiore al livello di attenzione stabilito come media sui 15 giorni di rilevamento (75 pg/m?3).

Qualita dell’aria: centraline fisse

| dati presentati forniscono un quadro delle condizioni di qualita dell'aria rilevate dalle stazioni di
Barberino (sito Al1-BF-BM-A3-04) e Calenzano (sito Al-BF-CA-A3-05) nella stagione
primaverile, nel periodo compreso tra il 01 aprile 2019 e il 30 giugno 2019.

Per quanto attiene alle concentrazioni rilevate e al confronto con i limiti di legge si rileva che:

a) le concentrazioni di monossido di carbonio CO massime orarie e le medie di 8 ore sono
sempre al di sotto dei limiti in entrambe le centraline. La concentrazione massima oraria si
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verifica quasi sempre in condizione di velocita di vento contenute per entrambe le
centraline nel trimestre considerato. | decorsi temporali delle concentrazioni relativi ai tre
periodi presentano una certa analogia con valori medi e massimi analoghi. La media mobile
di 8 ore consecutive peggiori per tale parametro & risultata pari a 0.9 mg/m® per la
centralina A1-BF-BM-A3-04, e a 0.8 mg/m3 per la centralina A1-BF-CA-A3-05;

b) le concentrazioni di PM10 rilevate nel trimestre in esame, hanno evidenziano 7

superamenti del limite di legge giornaliero (50 ug/m3) nella centralina A1-BF-BM-A3-04 e 2
superamenti nella centralina A1-BF-CA-A3-05. L'andamento delle concentrazioni medie

del trimestre considerato ha mostrato un valore medio di 26.3 pg/m3 nella centralina Al-

BF-BM-A3-04 e di 20.1 pg/m3 nella centralina A1-BF-CA-A3-05, inferiori in entrambi i casi
al limite annuale (40 pg/m?);

Nei siti di monitoraggio A1-BF-BM-A3-04 e A1-BF-CA-A3-05 é stato effettuato un confronto
tra i valori di PM10 superiori al limite di legge e i valori di PM10 rilevati negli stessi giorni da
5 centraline Arpat (Fi-Gramsci, Fi-Mosse, Fi-Scandicci, Fi-Bassi, Fi-Boboli).

Centralina Barberino (A1-BF-BM-A3-04):

Nel trimestre aprile — giugno 2019 si sono registrati sette superamenti del limite di legge.

Nei giorni 10 e 15 giugno si sono registrati superamenti anche presso le centraline Arpat.
Tali valori possono essere quindi riconducibili a normali fluttuazioni ambientali e non alle
attivita di cantiere.

Negli altri giorni i superamenti dei limiti sono probabilmente imputabili alle attivita di
cantiere.

Nel periodo gennaio-giugno 2019 si sono registrati n. 24 superamenti.

Evidenziamo che nel 2015 si sono registrati 89 superamenti del limite di legge contro i 28
rilevati nelllanno 2016, i 12 rilevati nel 2017 e i 10 rilevati nel 2018.

Possiamo pertanto affermare che gli interventi di mitigazione attuati hanno permesso di
abbattere la dispersione delle polveri in atmosfera.

A seguito dei vari superamenti dei livelli di soglia relativi alle polveri sottili PM10 che si sono
registrati nel corso delle lavorazioni dal 2011 ad oggi, I'impresa Pavimental, oltre alle
normali attivita di bagnatura e pulizia delle aree di cantiere e del tratto di strada provinciale
SP8 Barberinese, che attraversa l'abitato di Cornocchio, ha messo in atto interventi di
mitigazione ulteriori per la tutela dell'abitato e per il rispetto dei limiti di legge.

Le attivita di mitigazione messe progressivamente in campo sono le seguenti:

e nel mese di febbraio 2012 il primo intervento mitigativo per ridurre il trasporto di polveri
lungo la SP8 e in prossimita dell’abitato e stata la realizzazione di un’idonea vasca di
lavaggio gomme in uscita dal cantiere CA02;

e nel periodo 2012-2013 sono state progressivamente pavimentate tutte le aree e le
viabilita di cantiere prossime all’abitato del Cornocchio al fine di ridurre la produzione di
polveri durante il transito dei mezzi sia durante le lavorazioni che nelle immissioni sulla
SP8;
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¢ nel settembre 2014 é stato attivato I'impianto di betonaggio presso il cantiere CA04
(Madonna del Facchino) nel Comune di Calenzano, per ridurre il transito delle
betoniere sulla SP8 nel tratto che attraversa I'abitato del Cornocchio;

e nel novembre 2014 sono stati aperti i varchi autostradali di ingresso alle due
carreggiate nord e sud il cui utilizzo, come evidenziato dai rilievi traffico, ha determinato
una ulteriore riduzione dei transiti dei mezzi di cantiere sulla SP8 Barberinese in
direzione Calenzano, con conseguente riduzione delle emissioni di polversi;

e nell'area di betonaggio ubicata nell’area di cantiere CA02 & presente un sistema di
nebulizzazione per la bagnatura dei cumuli di inerti stoccati per I'abbattimento delle
polveri;

e nel mese di giugno 2015 I'impresa ha provveduto alla rimozione dei depositi di terra
presenti sui margini della SP8 Barberinese nel tratto compreso tra il parcheggio del
ristorante “Bottega del Cornocchio” e I'ingresso del cantiere CA02,;

e dal 23 giugno 2015 al 07 agosto 2015 I'lmpresa ha utilizzato una spazzatrice di
potenza superiore che ha eseguito quotidianamente e in continuo la pulizia del tratto di
strada provinciale che attraversa I'abitato del Cornocchio;

¢ nel mese di settembre 2015 & stata installata una sbarra per regolare il flusso dei
mezzi di cantiere in uscita che obbliga al transito nel lavaruote prima dellimmissione
sulla SPS;

¢ nel mese di marzo 2016 I'impresa Pavimental ha provveduto a realizzare la staccionata
e a mettere in opera la ghiaia nel parcheggio antistante il ristorante Cornocchio, a
realizzare le griglie in uscita dall’area superiore dell'impianto di betonaggio Calme, a
realizzare la griglia sulla INO1 e ad ampliare le rampe di accesso alle aree di
betonaggio per agevolare il transito dei mezzi in uscita verso nord.

Centralina Calenzano (A1-BF-CA-A3-05):

Nel trimestre aprile — giugno 2019 si sono registrati due superamenti del limite di legge.

Negli stessi giorni si sono registrati superamenti anche presso le centraline Arpat. Tali
valori possono essere quindi riconducibili a normali fluttuazioni ambientali e non alle attivita
di cantiere.

Nel periodo gennaio-giugno 2019 si sono registrati in totale 16 superamenti del limite di
legge.

Ricordiamo che nellanno 2015 sono stati registrati 31 superamenti, nel 2016 28
superamenti, nel 2017 18 superamenti e nel 2018 16 superamenti.

c) per quanto riguarda il PM2.5, la media del trimestre gennaio-marzo risulta pari a 13.8

ug/m3 nella centralina A1-BF-BM-A3-04 e pari a 9.0 ug/m3 nella centralina A1-BF-CA-A3-
05, inferiori in entrambi i casi al limite annuale previsto dalla normativa vigente (Decreto
L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pari a 25 ug/m3.

d) per quanto riguarda le concentrazioni di biossido di azoto NO,, nel trimestre in corso non

si sono registrati superamenti del limite di legge orario (200 pg/m3, da non superare piu di
18 volte I'anno), sia nella centralina A1-BF-BM-A3-04 sia nella centralina A1-BF-CA-A3-
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05; la media calcolata sull'intero trimestre si attesta sul valore di 23.5 ug/m3 per la
centralina A1-BF-BM-A3-04 e 25.3 ug/m3 per la centralina A1-BF-CA-A3-05, inferiori in
entrambi i casi al valore limite annuale (40 pug/m3);

e) le concentrazioni medie giornaliere di benzene C¢Hs hanno raggiunto un valore massimo
giornaliero di 1.4 ug/m® e concentrazioni medie sul trimestre di monitoraggio di 0.4 pg/m?
nella centralina ubicata in via Barberinese (A1-BF-BM-A3-04) e valore massimo giornaliero
di 0.8 ug/m® con concentrazioni medie sul trimestre di monitoraggio di 0.2 pg/m? nella
centralina localizzata in via Petrarca (A1-BF-CA-A3-05). | valori medi giornalieri rilevati,
risultano sempre inferiori al limite indicato dal Decreto 13.8.2010 n. 155 (pari a 5 pg/m?:
come media annuale) in entrambe le centraline.

f) Per quanto riguarda le concentrazioni di o0zono, nel trimestre in corso sono stati registrati
valori sempre inferiori alla soglia di informazione di 180 pg/m3 ed alla soglia di allarme di
240 pg/m3 (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155), in entrambe le centraline. | valori rilevati
risultano superiori in 2 casi nella centralina Al-BF-BM-A3-04 e in sei casi nella centralina
A1-BF-CA-A3-05 rispetto al valore bersaglio per la protezione della salute umana (120
pg/m3 valutati come media su 8 ore massime e da non superare piu di 25 giorni I'anno).

Componente rumore

I rilievi di rumore svolti nel corso di questo secondo trimestre del 2019, al fine di effettuare la
caratterizzazione di corso d’opera del territorio interferito dai lavori della tratta Barberino di
Mugello — Firenze nord, sono stati eseguiti in corrispondenza di 8 punti ed hanno avuto lo scopo
di rilevare le condizioni di rumorosita in relazione alle emissioni derivanti dalle attivita di cantiere
e dalle altre sorgenti di rumore presenti sul territorio.

In tutti i siti di monitoraggio i livelli di rumore misurati risultano inferiori ai limiti di legge o in linea
con i dati ante operam.

Componente vibrazioni

I rilievi svolti nel corso del secondo trimestre 2019 sono serviti a rilevare lo stato vibrazionale
delle aree interferite dai lavori di realizzazione del nuovo tracciato autostradale.

| risultati delle misure hanno evidenziato valori inferiori ai limiti, sia nelle misure finalizzate alla
valutazione del disturbo alle persone (Misure V1) sia nelle misure finalizzate alla valutazione
preventiva del danno strutturale (Misure V2). Quindi nei siti di monitoraggio le sorgenti rilevate,
provenienti dalle attivita presenti allinterno dell’area di cantiere Madonna del Facchino, non
hanno dato origine a contributi vibrazionali oggettivamente disturbanti per le persone né
possono essere considerate potenzialmente dannose per gli edifici.

3.1.2. Settore Idrico

Componente acque superficiali
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Per quanto riguarda il monitoraggio meteoclimatico e pluviometrico della zona in esame, si &
fatto riferimento ai dati registrati dal pluviometro collocato nel comune di Barberino di Mugello
(Cornocchio) e nel comune di Calenzano.

Il trimestre € stato caratterizzato da precipitazioni mediamente superiori per il mese di maggio
rispetto a quanto osservato negli anni precedenti. Si & osservato il giorno di piogge piu intense
e rispettivamente: il 09/05/2019 con 30,6 mm per la stazione ubicata nel comune di Barberino di
Mugello e il 19/05/2019 con 28.4 mm per la stazione ubicata nel comune di Calenzano. In
generale il trimestre € stato caratterizzato da uno apporto pluviometrico abbondante per il mese
di maggio ma con piogge intense che hanno prodotto principalmente ruscellamenti superficiali
sia per il comune di Barberino di Mugello che per quello di Calenzano.

Per quanto riguarda i dati idrometrici, in generale, sono state osservate portate in linea con
guanto registrato negli stessi periodi idrologici degli anni precedenti.

| parametri chimici e chimico-fisici misurati in sito sono confrontabili con quanto osservato nei
periodi ante operam.

Complessivamente le concentrazioni dei parametri chimici delle acque e dei sedimenti risultano
basse o al di sotto dei limiti strumentali per i vari corsi d’'acqua. Sono stati rilevati valori di cloruri
particolarmente elevati e valori di conducibilitd alti presso la sezione di valle del Fosso
Baccheraia. Questi potrebbero essere imputabili alla scarsa diluizione applicabile attraverso gl
scarichi di cantiere (regolarmente in tabella) nel corso d’acqua. Tali valori non impattano
comunque sul torrente Ritortolo dove nella sezione di valle, dopo lI'immissione del fosso
Baccheraia, i cloruri tornano anche inferiori a quanto osservato nella sezione del torrente
Ritortolo monte

Per quanto riguarda la strumentazione in continuo, sul versante di Calenzano le variazioni piu
significative dei parametri controllati dalle stazioni sono avvenute a seguito di eventi naturali.
Sul versante di Barberino di Mugello invece sono stati evidenziati diversi innalzamenti di
conducibilita.

Componente acque sotterranee

Il presente documento costituisce il rapporto di misura relativo alla componente “acque
sotterranee” nel periodo 01/04/2019 — 30/06/2019, nellambito delle attivita di monitoraggio
ambientale previste per 'ampliamento alla 3° corsia dellautostrada Al, in corrispondenza dei
tratti Barberino di Mugello - Firenze Nord.

A novembre 2011 é iniziato il corso d’'opera per le captazioni potenzialmente impattate dalla
galleria del Colle. A gennaio 2012 & iniziato il corso d’opera per le captazioni potenzialmente
impattate dalla galleria Case Forno, delle captazioni poste all'imbocco della Galleria Boscaccio
e della captazione posta in vicinanza del Viadotto Mulinaccia. Si € concluso il monitoraggio
della fase Ante Opera per le captazioni interessate dallo scavo della Galleria Santa Lucia.
Come richiesto in Comitato di Controllo si sono previste per le varie captazioni due ulteriori
misure annuali fino allavvio dei lavori. E’ iniziata nel secondo trimestre 2017 la fase di corso
d’opera legata allo scavo meccanizzato della galleria Santa Lucia.

Per i siti monitorati in questo periodo sono state svolte analisi di tipo qualitativo e quantitativo
(livello piezometrico, misure dei parametri chimico fisici) delle acque prelevate dai siti di misura.
Per alcuni siti i proprietari non hanno permesso I'esecuzione delle misure; tali captazioni non
sono quindi state monitorate.

Nel trimestre in esame la maggiorparte delle misure evidenziano una lieve e lenta ricarica dal
mese di dicembre o addirittura per molte captazioni non viene rilevato I'inizio della ricarica. Cio
e probabilmente dovuto allo scarso apporto pluviometrico del periodo invernale precedente con
valori di pioggia risultati nettamente inferiori alla media degli ultimi otto anni. In riferimento al
pozzo A1l-BF-CA-SO-PP-31bis — Bucherale il giorno 18/01/2018, durante le attivita di
monitoraggio si sono riscontrati degli abbassamenti anomali di soggiacenza. Il valore registrato
nel mese di gennaio 2018 supera la soglia di attivazione (criterio C3 del peggioramento
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progressivo) per il monitoraggio ambientale. Per tale motivo in data 22.01.2018 é stato
convocato il gruppo di crisi. Durante il periodo invernale e successivo periodo primaverile si &
osservata una ripresa parziale della falda, ma ad oggi i valori di livello sono comunque risultati
inferiori a quanto evidenziato negli stessi periodi stagionali degli anni pregressi.

In occasione della campagna di monitoraggio del 09/01/2019 in corrispondenza della
captazione A1-BF-CA-SO-SP-26 Case Olmi 2 & stato riscontrato una diminuzione della portata;
la sorgente presentava solo stillicidio. Il valore registrato ha determinato il superamento della
soglia di attivazione previsto dal criterio C3 del peggioramento progressivo. In data 10/01/2019
e stato convocato il Gruppo di Crisi. Dai dati delle captazioni monitorate si evince che, a causa
della scarsita di piogge del periodo invernale 2018/2019, non € avvenuto un vero e proprio
periodo di ricarica della falda nell’area in oggetto. Con la ripresa degli eventi pluviometrici, il
proseguo del monitoraggio durante la fase di ricarica, consentira di stabilire se gli andamenti
osservati sono sovrapponibili a quelli degli anni precedenti.

In data 23/10/2018 a seguito di una segnalazione da parte del proprietario della captazione Al-
BF-CA-SO-PP -410 Cabras di rottura della pompa, € stato possibile aprire il tombino risultato
sigillato fino ad allora ed e stata appurata la causa del malfunzionamento della pompa. Al
momento del malfunzionamento di questa la progressiva di scavo della galleria Santa Lucia
risultava distante circa 200-300 m dalla captazione. Si suppone pertanto che la pompa e
rimasta a secco a causa dell'abbassamento della falda avvenuto presumibilmente a seguito
dello scavo della galleria S. Lucia da accertare con ulteriori rilievi e verifiche.

| dati di livello rilevati per campagne nell'inverno 2014-2015 presso il pozzo A1-BF-CA-SO-PP-
30bis e presso il pozzo A1-BF-CA-SO-PP-30 evidenziano una non ricarica della falda come
avvenuta negli anni 2012-2013 dello stesso periodo idrologico. Un’attenta analisi degli ultimi
dati di livello rilevati e delle precipitazioni ha permesso una possibile correlazione di tale
fenomeno con la realizzazione delle opere d'imbocco.

3.1.3. Settore Assetto fisico del territorio

L’attivita di monitoraggio riguardante la componente Assetto Fisico del Territorio ha lo scopo di
individuare e monitorare, attraverso attivita periodiche di lettura della strumentazione installata,
potenziali condizioni d’'interferenza delle opere autostradali sulla stabilith del territorio e dei
versanti. Particolare attenzione & ovviamente rivolta a quelle aree ritenute d’interesse ove
insistono ricettori su cui attivare controlli.

Per il sito Viadotto Bellosguardo le letture eseguite nel trimestre oggetto di tale relazione hanno
mostrato per i due inclinometri presenti (TI1100 e TI101) una situazione di sostanziale stabilita
lungo tutta la verticale, confermando i soliti movimenti superficiali riconducibili alle condizioni di
disturbo dell’area cantiere.

Le letture dell'unico piezometro presente TP101bis, coerentemente con I'andamento
stagionale, hanno fatto registrare valori di soggiacenza intorno ai 5 metri dal piano campagna.
Per il sito Localita Tralloro nell’agosto scorso, con l'avvicinarsi del fronte di scavo, si € passati
alla fase di corso d'opera con letture a frequenza mensile. Da gennaio c.a., considerato
I'allontanamento del fronte di scavo e soprattutto la mancanza di deformazioni lungo la verticale
inclinometrica, in accordo con I’AdB si € tornati a letture trimestrali come previsto dalla fase di
post operam. Anche nel rilievo eseguito in questo trimestre, l'inclinometro TI300 non ha
evidenziato anomalie degne di nota.

Per il sito Localita Torraccia-Ragnaia le letture procederanno con frequenza semestrale fino
allinizio dei lavori, quando si passera, come previsto dalla fase di corso d'opera, a una
frequenza di letture mensile. Come anticipato per le vie brevi, I'inclinometro TII600 nel trimestre

oggetto di tale relazione e risultato divelto. Nulla da segnalare riguardo la lettura
dell'inclinometro TI601.
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Anche in questo trimestre le letture eseguite hanno confermato un quadro di sostanziale
stabilita lungo tutta la verticale di entrambi inclinometri monitorati. | piezometri TP700bis e
TP701bis non hanno evidenziato variazioni importanti del livello di falda.

Il monitoraggio topografico a controllo del traliccio presente alla pk 13+036,5 (trattasi di n. 8
microprismi posti sul traliccio e n.4 pilastrini installati sul terreno antistante al traliccio), dopo le
due letture del 2017, & terminato.

Per quanto riguarda il sito Imbocco Sud Galleria Boscaccio, la strumentazione presente in sito &
stata posizionata in prossimita degli edifici presenti all’altezza delle progressive km 14+400 e
14+600 circa della galleria Boscaccio. Essendo completate le operazioni di scavo, da gennaio
2019 anche la coppia TI800/TPIS38bis viene monitorata con frequenza trimestrale, come
previsto dalla fase di post operam.

Le letture eseguite in questo trimestre hanno mostrato per i due inclinometri presenti (TI800 e
TI801) una situazione di sostanziale stabilita lungo tutta la verticale, confermando i soliti
movimenti superficiali riconducibili alle condizioni di disturbo dell’area cantiere.

I livelli di soggiacenza della falda si mostrano coerenti con 'andamento stagionale.

Nel mese di luglio 2012, a seguito di specifica richiesta del Comitato di Controllo, si & resa
necessaria un'integrazione al PMA per aggiungere ai siti di monitoraggio, per un discorso di
tutela del patrimonio culturale, quegli edifici vincolati che potrebbero risentire dei lavori della
costruenda infrastruttura.

Nel mese di dicembre 2018 i colleghi dell'ufficio topografia non sono riusciti a eseguire le letture
nel sito Villa S. Donato o Villa Carmine a causa della mancanza di capisaldi, risultati in parte
coperti ed in parte da ripristinare. Essendo necessario un lavoro impegnativo con elevati costi
per reinstallare prismi di riferimento e soprattutto essendo ormai la galleria Del Colle realizzata
da piu di tre anni, si é richiesto di valutare la sospensione di tale monitoraggio.

Da gennaio 2017, inoltre, & iniziato il monitoraggio topografico del sito Villa Ginori; dalle letture
eseguite finora, non si evidenzia nulla da segnalare.

3.1.4. Settore Naturale

Componente Fauna

Le attivita di monitoraggio in questo trimestre hanno interessato la classe degli anfibi e quella
degli uccelli.

Relativamente alla fauna ornitica, nel Il Trimestre del 2019 il monitoraggio si & svolto in tre aree.
In termini di numero di specie, di specie dominanti e fenologia la comunita ornitica é risultata
molto simile a quella presente nella fase ante operam e nei rilievi successivi. Per quanto
riguarda le specie di interesse, la loro presenza presso le diverse aree, non costante nelle varie
annualita non é risulta nel tempo influenzata dalle attivita dei cantieri sia per il posizionamento
delle relative stazioni di ascolto sia per la fenologia ad esse attribuita. In questo ultimo trimestre
di indagini si rileva una generale concordanza con quanto osservato nel corrispondente del
2018. Si evidenzia invece la segnalazione di 2 nuove specie di interesse: il Passero solitario
Monticola solitarius e la Magnanina Sylvia undata rispettivamente possibilmente nidificanti
presso il punto 6 dell'area A1-BF-CA-NA-BO-04 Galleria Boscaccio ed il punto 2 dell'area Al-
BF-CA-NA-CP-05 - Cantiere Principale (Madonna del Facchino).

Per quanto riguarda gli anfibi nel Il Trimestre 2019 il monitoraggio si € svolto in quattro aree:
vengono confermate per ogni area le stesse specie rilevate nella fase ante operam e lo stesso
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livello di successo riproduttivo. Nel sito A1-BF-BM-NA-FM-01 Fosso Mulinaccia nel 2019 e stata
confermata inoltre la riproduzione di Salamandrina perspicillata.

Non sono stati rilevati potenziali impatto a carico delle tre specie di interesse: Salamandrina di
Savi (aree A1-BF-CA-NA-PN-03 Pontenuovo, A1-BF-CA-NA-BO-04 Galleria Boscaccio, A1-BF-
BM-NA-FM-01 Fosso Mulinaccia), Rana appenninica (aree Al-BF-BM-NA-FM-01 Fosso
Mulinaccia, A1-BF-CA-NA-PN-03 Pontenuovo e A1-BF-CA-NA-BO-04 Galleria Boscaccio) e
Rana dalmatina (area A1-BF-CA-NA-BO-04 Galleria Boscaccio).

Componente Vegetazione

Rilievi fitosociologici

Per quanto riguarda i risultati dei rilievi fitosociologici, I'analisi della situazione floristico-
vegetazionale dei siti mette in evidenza una sostanziale stabilita rispetto ai dati pregressi,
eccezione fatta per i siti che sono stati riposizionati a causa dell’eliminazione del sito originale
dovuta ai lavori preliminari. Si rileva che per ogni sito corrispondono valori naturalistici da medi
a medio-alti e le alterazioni imputabili ai cantieri necessari alladeguamento dell’autostrada sono
pressoché nulle.

Rilievi della superficie vegetale sottratta (stima in campo della vegetazione sottratta)

Per quanto riguarda I'annualita in corso, si segnala la presenza di n. 5 alberi morti in piedi e n. 2
albero in sofferenza (presenza disseccamenti diffusi), di cui uno gia segnalato nelle precedenti
relazioni e uno non segnalato in precedenza. Cio potrebbe essere imputabile alla prolungata
siccita avvenuta durante il mese di maggio.

Indice di qualita biologica del suolo

Nell'area di rilievo A1-BF-BM-NA-AB-E25, il confronto tra i valori degli Indici calcolati per i rilievi
del trimestre 2-2019 e quelli del rilievo ante operam, condotto nel trimestre 2-2010, ha
evidenziato un lieve decremento della Ricchezza Specifica media, da 10 a 9, un piu evidente
abbassamento del QBS-ar, che transita da un valore di 96 a 69, cosi come del valore dell'indice
di Qualita del Suolo, che passa da 5 a 3,33.
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4, VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE IMPRESE E DEL SISTEMA
DI AUTOCONTROLLO DELL’APPALTATORE

Nel presente capitolo, come richiesto in sede di Comitato di Controllo del 06/04/2016 e come da
richiesta della Committente ASPI con prot. 7931 del 13/04/2016, si riporta la sintesi delle attivita
di verifica eseguite dal personale di SPEA Engineering nelllambito delle attivitd di vigilanza
ambientale.
Tale attivita prevede sia verifiche documentali della documentazione acquisita dall’Appaltatore
e degli atti autorizzativi rilasciati dagli Enti di controllo, sia verifiche mensili su base
campionaria della corretta gestione del sistema di autocontrollo dell’Appaltatore (utilizzo di
Piani di Controllo Ambientali - PCA, Piani di Gestione e Manutenzione impianti — PMG, etc), che
sopralluoghi in cantiere eseguiti con cadenza perlopiu giornaliera.
Tutte le attivita vengono eseguite dal personale dell’Ufficio di Monitoraggio Ambientale
impiegata in Direzione Lavori, in stretta collaborazione con quello di Direzione Lavori soprattutto
per quanto concerne i sopralluoghi in cantiere e i rapporti con I'’Appaltatore.
L’attivita di verifica svolta dal personale SPEA Engineering & ovviamente finalizzata alla verifica
delle Disposizioni Speciali per le Imprese, delle prescrizioni del Capitolato Ambientale, dei
documenti di P.E e delle prescrizioni del Decreto Via DSA/DEC/2007/897 del 19/11/2007.
La sintesi di tutte le attivita innanzi descritte dall’inizio dei lavori al presente trimestre, € riportata
nella seguente tabella 1.
Tab. 1 - Sintesi delle attivita di vigilanza
(* Viene eseguita almeno n. 1 verifica mensile dei libri marcia di tutti gli impianti)

TOTALE TOTALE DA
TIPOLOGIA CONTROLLO culiier ) I zlie Ll
2019 (16/01/2011)

PMG : LIBRI MARCIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE * 88 567
(riportano dati dei certificati delle analisi chimiche)

PMG: REGISTRI MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE* 180 784
PIANI DI CONTROLLO AMBIENTALI (PCA) 472 3556
SOPRALLUOGHI 54 2100
ASSISTENZA CAMPIONAMENTI TERRE PREVISTI DA PDU 9 184
EVENTI ANOMALI (RILEVATI / RISOLTI) 2/0 40/32
NON CONFORMITA' AMBIENTALI (RILEVATE / CHIUSE) 0/0 35/35

La tabella 2 di seguito riportata, che riguarda la sintesi delle verifiche delle Disposizioni Speciali
per le Imprese eseguite nel trimestre in esame riporta, in maniera sintetica per ciascuna
disposizione, i seguenti elementi:
- documenti prodotti dall’Appaltatore in ottemperanza alla documentazione contrattuale e
guella prevista dalla normativa,
- attivita messe in campo dall’Appaltatore
- attivita eseguita da SPEA Engineering (verifiche in cantiere, gestione delle NC ambientali,
gestione dei Gruppi di Crisi, verifiche documentali etc )
- esiti delle verifiche eseguite (sia documentali che in cantiere)

Si segnala che le lavorazioni relative al Lotto O si sono concluse a dicembre 2016 pertanto, a
partire dal 1 gennaio 2017, tutte le attivita di verifica vengono eseguite solo per i Lotti 1 e 2.
Nel trimestre in esame non si rilevano criticita.
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Tab. 2 - Verifica delle disposizioni speciali per le Imprese

DESCRIZIONE DISPOSIZIONE

ADEMPIMENTI

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

OSSERVAZIONI

2 - Disposizioni generali per la prevenzione dell'inquinamento ambientale

21

Planimetria dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di
cantiere comprensiva di una descrizione precisa di:

- impianti fissi e sistemi necessari per lo smaltimento degli
inquinanti provenienti dalle lavorazioni

- CANTIERI FISSI: Lay out approvati dagli Enti competenti

- Autorizzazione rilasciata in CdS n. 128/2009 del 05/02/2009

- Atto dirigenziale della Provincia n. 4181 del 06/11/2012
- Atto dirigenziale della Provincia n. 1225del 29/03/2013
- Atto dirigenziale della Provincia n. 3721del 24/10/2013

- Atto dirigenziale della Provincia n. 217707/2012 del 28/05/2012
- Atto conclusivo SUAP Comune di Calenzano prot. SUAP/2014/48 del

09/09/2014

- Atto conclusivo SUAP Comune di Calenzano prot. SUAP/24/2016 del

12/05/2016

Dalle verifiche delle ottemperanze
degli atti autorizzativi non emergono
difformita

- CANTIERI MOBILI: Lay out inviati agli Enti competenti di
"Esclusione Cantieri Gestione AMD "ai sensi del DR n.
76/R del 17/12/2012 e successive modifiche n.10/R DEL
19/02/2015

- Prot. Pavimental n. 133 del 11/02/2013
- Prot. Pavimental n. 1207 del 18/11/2013
- Prot. Pavimental n. 234 del 19/02/2015
- Prot. Pavimental n. 235 del 19/02/2015

Dai sopralluoghi effettuati non sono
emerse difformita rispetto ai lay out
presentati

2.2

Impianti fissi di cui al 2.1:

- Verifica della capacita ed efficacia nel tempo

-Vengono eseguite verifiche documentali mensili inerenti la
corretta gestione degli impianti. Le verifiche consistono nel
controllo campionario delle analisi delle acque e dei fanghi,
eseguite dall'Appaltatore in ottemperanza alla normativa
vigente e alle prescrizioni degli atti approvativi (PMG: Piani
Manutenzione e Gestione) e dei Piani di Controllo
Ambientali settimanali (PCA) previsti dai documenti
contrattuali.

Vengono altresi eseguiti quotidianamente sopralluoghi in
cantiere durante i quali viene verificato visivamente lo stato
degli impianti.

-L'Appaltatore esegue l'attivita di autocontrollo prevista da
contratto attraverso la verifica settimanale degli impianti
con relativa compilazione della modulistica (PCA, registri)

Viene eseguita la verbalizzazione delle verifiche periodiche eseguite
della documentazione relativa ai sistemi di autocontrollo dell'lmpresa
(Piani di Controllo Ambientali — PCA e Piano di Monitoraggio e

Gestione degli impianti di depurazione- PMG)

Dalle verifiche eseguite, dalla
documentazione esaminata non
SOno emerse criticita

2.3

Recepimento da parte dell'Appaltatore delle osservazioni derivanti
dalla attivita di monitoraggio e apporto dei necessari correttivi per la
riduzione preventiva degli impatti

L'Ufficio di Monitoraggio di SPEA provvede ad effettuare i
controlli periodici previsti dal PMA (misure periodiche per
tutte le componenti ambientali, misure di collaudo, etc)
informando I'Appaltatore in caso di evento anomalo.

| controlli periodici previsti da PMA sono sintetizzati nei Report
Trimestrali redatti dall'Ufficio di Monitoraggio ove vengono anche

riportati gli eventuali eventi anomali verificatesi

Nel trimestre in esame non si sono
verificati eventi anomali.

24

Redazione della valutazione dell'impatto acustico preventiva
all'apertura dell'area di lavoro

L'Appaltatore ha provveduto alla redazione e consegna
degli studi acustici delle aree di cantiere secondo quanto
previsto dal Capitolato Ambientale

25

Qualora per alcune lavorazioni acusticamente impattanti sia
ritenuto opportuno richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di
pressione sonora, la ditta non dovra iniziare tali lavorazioni fino a
che il Comune non avra rilasciato tale autorizzazione

L'Appaltatore, laddove necessario, ha provveduto a
richiedere autorizzazione in deroga.

-Le attivita di controllo relativa alla componente acustica vengono
eseguite dall'Ufficio MAM secondo le cadenze previste dal PMA nei siti

definiti nello stesso documento.

-La gestione di eventuali anomalie avviene attraverso la previsione di

cui al Capitolato Ambientale (Gruppo di Crisi).

Nel trimestre in esame non si sono
verificati eventi anomali.

Alla data odierna sono state
rilasciate le seguenti autorizzazioni
in deroga :

- N. 8 dal Comune di
Calenzano

- N. 2 dal Comune di
Barberino di Mugello

2.6

Accorgimenti atti a ridurre la produzione di polveri in fase di
costruzione:

- Verifica di una costante bagnatura delle strade utilizzate,
pavimentate e non entro 100m da edifici o fabbricati

- Verifica che le bagnature non provochino fenomeni di dilavamento
da parte delle acque dovuti a dispersione o dilavamento incontrollati

- Verifica di un lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi di uscita dal
cantiere dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali
prima dell'inserimento sulla viabilita ordinaria

- Verifica di bagnatura e copertura con teloni dei materiali
trasportati con autocarri

L'Appaltatore ha provveduto a mettere in campo tali
accorgimenti; si provvede alla verifica della loro attuazione
mediante sopralluoghi giornalieri.

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Dai sopralluoghi eseguiti non sono
emerse criticita
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- una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle
aree di cantiere

Per i cumuli di inerti stoccati presso gli impianti di
betonaggio CA02 é stata verificata la presenza e |l
funzionamento del idonei sistemi di bagnatura a
spruzzo, mentre per gli ulteriori cumuli stoccati in
cantiere, essendo gli stessi lontani da ricettori sensibili,
non vengono bagnati con sistemi fissi ma solo in caso di
necessita.

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Dai sopralluoghi eseguiti non sono
emerse criticita

2.7

Verifica dell'adozione da parte delllmpresa degli accorgimenti
volti a limitare i rischi di inquinamento delle falde:

- esecuzione di rifornimenti di carburante e lubrificanti ai
mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile

-Tali attivita sono previste all'interno dei cantieri Fissi
CA02 - CA04 e CAO05 dove sono presenti superfici
impermeabilizzate ed € previsto il trattamento delle
acque piovane tramite impianti chimico- fisici e di prima
pioggia.

- Il controllo di tali attivita avviene nel corso dei
sopralluoghi giornalieri.

- Autorizzazione rilasciata in CdS n. 128/2009 del 05/02/2009

- Atto dirigenziale della Provincia n. 4181 del 06/11/2012

- Atto dirigenziale della Provincia n. 1225del 29/03/2013

- Atto dirigenziale della Provincia n. 3721del 24/10/2013

- Atto dirigenziale della Provincia n. 217707/2012del 28/05/2012
- Doc. Pavimental UA 003 rev 6 del 13/07/2015 Piano di gestione
dei rifiuti (Lotto 0)

- Doc Pavimental UA 011 rev. 3 del 09/12/2013 Gestione
sversamento accidentale (Lotto 0)

Doc. Pavimental UA 003 rev O di dicembre 2014 Piano di gestione
dei rifiuti (Lotto 1)

- Piano di gestione rifiuti UA 003" rev 1 maggio 2018 (lotto 2)

- Doc. Pavimental UA 011 rev. O del 19/02/2015 Modalita di
gestione delle sostanze pericolose e delle aree di deposito
carburanti (Lotto 1) .

Dalla verifica delle ottemperanze
degli atti autorizzativi non emergono
difformita

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Dai sopralluoghi eseguiti non sono
emerse criticita

- controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi
operativi

L'Appaltatore compila i registri di controllo mezzi

Nell’ambito delle verifiche periodiche eseguite della
documentazione relativa ai sistemi di autocontrollo dell'lmpresa
(Piani di Controllo Ambientali — PCA e Piano di Monitoraggio e
Gestione degli impianti di depurazione- PMG), viene verificata la
registrazione dei controlli effettuati sui mezzi operativi.

L'Appaltatore con prot. 338 del
01/04/2014 All. 3, ha trasmesso al
Comitato di Controllo i registri
manutenzione mezziin risposta al
prot. ARPAT n. 1665 del 10/03/2014
en. 19419 del 20/03/2014 ed ha
dato evidenza del constante
controllo

- adozione di idonei sistemi di deviazione delle acque con apposite
casseformi al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi
additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo

- adozione, per campi e cantieri, di apposte vasche di
sedimentazione per prevenire possibili apporti di inerti ai corsi
d'acqua o alle falde acquifere.

| sistemi di salvaguardia ambientale volti a evitare le possibili
criticita in questione, sono esplicitati negli elaborati
riguardanti i cantieri mobili e cantieri fissi. Nel corso dei
sopralluoghi viene verificata la corretta esecuzione di quanto
in essi contenuto.

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Dai sopralluoghi eseguiti non sono
emerse criticita

3- Disposizioni per I'a

pprovvigionamento idrico

3.1

Per usi potabili, ove previsti, non & possibile I'approvvigionamento
idrico con autobotti in quanto l'art. 48 del D.P.R. 303/46 lo consente
solo in caso di emergenza idrica.

Con la definizione di un dettagliato bilancio idrico dell'attivita di
cantiere, I'l'mpresa dovra gestire ed ottimizzare I'impiego della risorsa,
eliminando o riducendo al minimo I'approvvigionamento
dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle
acque impiegate nelle operazioni di cantiere

Per l'impiego di acqua somministrata dall'Ente Acquedotto, I'Impresa
dovra preventivamente comunicare a tale Ente il proprio fabbisogno;
sara poi tenuta ad osservare le indicazioni e prescrizioni del caso che
I'Ente stesso provvedera a fornire.

-L'Impresa fa uso di acqua potabile solo ed esclusivamente
attraverso l'approvvigionamento dall'acquedotto.

-L'uso di acqua potabile & limitata a: Campo Base di
Cornocchio CA01; Cantiere Cornocchio CA02 e Cantiere
Madonna del Facchino CA04 per uffici e servizi

3.2

In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e depositi di
accumulo per l'acqua piovana ed al pompaggio da un corso d'acqua,
limpresa é tenuta a fornire allAmministrazione locale competente la
precisa indicazione delle caratteristiche di realizzazione,
funzionamento ed ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico
di cui I''mpresa stessa intende avvalersi durante la esecuzione dei
lavori.

- La Pavimental ha provveduto ad eseguire n. 2 pozzi
autorizzati presso i cantieri CA05 Area di deposito
Bellosguardo e CA04 Area di cantiere Madonna del Facchino
e nel periodo dal 28/03/2016 al 26/04/2016, ha realizzato
anche il pozzo presso il CA14

-I circuiti presenti presso dette aree di cantiere approvati
come indicato al punto 2.1 prevedono l'accumulo di acqua in
apposite vasche di raccolta delle prime piogge e serbatoi.
Non sono previsti pompaggi da corsi d'acqua.

-Il controllo di tali attivita avviene nel corso dei sopralluoghi
giornalieri.

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Dai sopralluoghi eseguiti non
sSono emerse criticita
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4+ Disposizioni per la scelta e delle attrezzature

L'impresa é tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che
rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in
commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria,
vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori.
In particolare si dovra tenere conto della normativa regionale in
vigore per l'attivita di cantieri stradali di durata superiore a 5 giorni:

- Doc. Pavimental UA 005 rev 2 del 23/11/2011 (Lotto 0)

- Doc. Pavimental UA 005 Caratteristiche dei veicoli rev 0 dicembre
2014 (Lotto 1)

cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

« impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

intervento e impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori
insonorizzati.

41 « Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n°77 del Disposizione prevista nel Capitolato Ambientale In ottemperanza al Capitolato
221212000; - Dichiarazione di conformita dei mezzi di cantiere prot. Pavimental n. Ambientale I'Appaltatore ha
della normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore 1197 del 05/12/2011 consegnato la documentazione

relativa alle caratteristiche dei
« Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n° 262 - Attuazione della mezzi
Direttiva 2000/14/CE concernente I'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
In ogni caso l'impresa dovra contenere i rumori sui ricettori entro il
4.2 glmgg éjé 7(2)dBef(A)U2ﬁ(r> 'Lgtfﬂ'%doo(g;{g%réd;g% %E%%%)ages?eg(‘)%%)oﬁ Le lavorazioni eseguite vengono monitorate con la periodicita | risultati dei rilievi di rumore eseguiti sono riportati nei Report Trimestrali Si vedano i Report ambientali
' limiti impostFi) dgl Piano Comunale di .Classificalzione Acustica prevista da PMA dall'Ufficio di Monitoraggio redatti dall'Ufficio di Monitoraggio trimestrali di componente
approvato dai comuni.
: uando possibile I''mpresa privilegia l'utilizzo di macchine
L'impresa dovra altresi privilegiare, ove possibile, I'utilizzo di: do p bile Imp privilegia luti d h
* macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che movimento  terra ed operatrici gommate, piuttosto chg S . . . . . ) ) »
4.3 cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali Dai sopralluoghi eseguiti non sono

emerse criticita

5- Distribuzione interna dell'area di cantiere

L'impresa dovra predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano, da
concordare con gli Enti interessati, che sviluppi soluzioni atte a

L'Impresa ha redatto gli studi acustici come previsto dal
Capitolato Ambientale

| contenuti degli studi acustici sono stati redatti in conformita alla
normativa vigente

| documenti presentati rispondono
alla normativa vigente

- Doc. Pavimental UA 006 rev 5 del 16/04/2013 Piano di
manutenzione delle viabilita di servizio, delle piste e dei piazzali di
cantiere (Lotto 0)

dovranno prevedere adeguate barriere arboree.

5.1 minimizzare limpatto associato alle attivita di cantiere (comprese Limpresa ha inviato agli Enti competenti un piano di
eventuali limitazioni delle attivita) in particolare per quanto riguarda le manutenzione delle viabilita e delle viabilita per - Doc. Pavimental UA 006 rev 0 di dicembre 2014 Piano di Dai sopralluoghi eseguiti non sono
emissioni di polveri e I'nquinamento acustico. Fabbattimento delle emissioni di polveri. manutenzione delle viabilita di servizio, delle piste e dei piazzali di emerse criticita
cantiere
(Lotto 1)
La verifica dellattuazione di quanto previsto nel Piano Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali
UAO006 avviene mediante sopralluoghi giornalieri P 9 9 P PP
L'lmpresa stessa, inoltre, € tenuta a seguire le seguenti indicazioni o ] ] )
per quanto riguarda I'organizzazione del cantiere: Come si evince dai report trimestrali
dell'Ufficio MAM, dai rilievi eseguiti
« occorrera localizzare gli impianti fissi piu rumorosi (betonaggio, . L . . S e - Elaborati di P.E. non si evincono superamenti dei
- - Nelle disposizioni degli allestimenti dei cantieri fissi limiti di legge per il rumore per i
5.2 officine meccaniche, I'Appaltatore si & attenuto a quanto previsto da progetto | o legge p ; per !
’ elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni; i - Lay out cantieri fissi (si veda punto 2.1) cantieri ove sono installati gli
esecutivo. impianti di betonaggio, frantoi,
 occorrera orientare gli impianti che hanno un emissione direzionale compressori etc.
in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente
con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora
« dovranno essere limitate le sottrazioni dirette di vegetazione " . sx ) . . Nel corso dei sopralluoghi € stata verificata la corretta . . .
5.3 . ) Lo L'impresa ha operato in conformita agli elaborati progettuali. ; g L . . Dai sopralluoghi eseguiti non
compensando eventuali tagli con opere di ripristino. esecuzione delle attivita in conformita agli elaborati SONo emerse criticita
54 Per tutti i siti di cantiere posti nelle vicinanze di torrenti o canali si Attuate qualora previsti in P.E. L

6- Modalita operativ

6.1

L'impresa é tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

« preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno;

Le lavorazioni vengono eseguite in periodo diurno per tutte le
opere all'aperto. Si provvede al controllo delle lavorazioni con
cadenza giornaliera

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Dai sopralluoghi eseguiti non
sono emerse criticita
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« imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti
inutilmente rumorosi;

Dai sopralluoghi non si ha evidenza di comportamenti
inutilmente rumorosi che hanno reso necessarie particolari
imposizioni

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Non si sono verificate criticita

« per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza
delluso di pale -caricatrici piuttosto che escavatori in quanto
quest'ultimo, per le sue caratteristiche d'uso, durante l'attivita lavorativa
viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando
cosi la propagazione del rumore, mentre la pala caricatrice svolge la
propria attivita, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che
quest'ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla
macchina stessa;

Il caricamento e la movimentazione del materiale avviene con
preferenza dell'uso di pale caricatrici.

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Non si sono verificate criticita

« rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni
attrezzatura;

In ottemperanza al Capitolato Ambientale [I'Appaltatore ha
consegnato la documentazione relativa alle caratteristiche dei
mezzi

- Doc. Pavimental UA 005 rev 2 del 23/11/2011 (Lotto 0)
- Doc. Pavimental UA 005 Caratteristiche dei veicoli rev 0 dicembre 2014
(Lotto 1)

- Dichiarazione di conformita dei mezzi di cantiere prot. Pavimental n. 1197

del 05/12/2011 (Lotto 0)

Si veda anche quanto indicato al
punto 2.7

« nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere venga
privilegiato il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra
le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;

In ambito progettuale i campi cantieri sono stati ubicati
ottemperando alla disposizione che trattasi

Ad oggi nell'ambito delle attivita di monitoraggio non sono state registrate
criticita in tal senso.

Si vedano report trimestrali di
componente

« uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in
prossimita delle lavorazioni piu rumorose tenendo presente che, in linea
generale, la barriera acustica sara tanto piu efficace quanto. piu vicino si
trovera alla sorgente sonora; .

L'impresa ha provveduto a posizionare laddove necessario
barriere acustiche mobili e fisse

- Propr. Guidarelli in corrispondenza della VS05 (mitigazione rumore
lavorazioni e transito sulla viabilita) dal mese di aprile del 2012 ad oggi

- Propr. Chiari in corrispondenza della GN11 sud (mitigazione rumore
transito mezzi) Evento anomalo del 06/03/2013

- Propr. Storai in corrispondenza della LC05 (mitigazione rumore pompa)
Evento anomalo del 27/03/2014

Non si registrano ulteriori
segnalazioni

« per una maggiore accettabilita, da parte dei cittadini, di valori di
pressione sonora elevati, programmare le operazioni piu rumorose nei
momenti in cui sono piu tollerabili evitando, per esempio, le ore di
maggiore quiete o destinate al riposo;

Per le opere all'aperto le lavorazioni vengono eseguite in orario
diurno. Per le attivita in sotterraneo nelle vicinanze di ricettori,
le attivita sono state limitate alle ore diurne

6.2

« le operazioni di carico dei materiali inerti siano effettuate in zone
dedicate sfruttando anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di
tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri
trasportatori, tramogge, ecc.;

Le attivita di carico dei materiali inerti avvengono in aree per le
quali sono previsti sistemi di salvaguardia ambientale che ad
oggi hanno evitato qualsiasi tipo di criticita.

Tali attivita vengono verificate durante i sopralluoghi in cantiere i cui esiti
sono riportati su appositi verbali

Non si sono verificate criticita
come si evince anche dai Report
Trimestrali di componente

« i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, siano
rigorosamente individuati e delimitati in maniera da minimizzare
I'esposizione al rumore dei ricettori. E' importante che esistano delle
procedure a garanzia della qualita della gestione delle quali il gestore
dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni
impartite e delle cautele necessarie a mantenere l'attivita entro i limiti
fissati dal progetto. A questo proposito € utile disciplinare I'accesso di
mezzi e macchine allinterno del cantiere mediante procedure da
concordare con la Direzione Lavori;

¢ la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita deve
essere ottimizzata, con obiettivo di minimizzare I'impiego di viabilita
pubblica.

-La movimentazione in cantiere di materiali in entrata e in
uscita & ottimizzata mediante I'utilizzo di varchi autostradali,
viabilita di servizio e piste di cantiere al fine di minimizzare
I'utilizzo della viabilita pubblica.

-L'Impresa provvede a segnalare l'eventuale temporanea
chiusura dei varchi per le manutenzioni straordinarie

- La verifica di tale attivita avviene durante i sopralluoghi in cantiere i

cui esiti sono riportati su appositi verbali.

- Comunicazioni dell’Appaltatore

Non si sono verificate criticita

7- Disposizioni generali circa i siti di lavorazione.

L'impresa é tenuta a prestare maggiore attenzione in corrispondenza
dei siti dove si concentrano le lavorazioni che possono produrre
effetti inquinanti (cantieri mobili) gestendo con la massima cura le

-L'Impresa, nell'esecuzione dei lavori, mette in atto tutti gli
accorgimenti previsti negli elaborati dei cantieri mobili e fissi.
Oltre a quanto previsto negli elaborati si cui sopra solo titolo

La corretta esecuzione di tutte le operazioni descritte viene controllata

7.1 ; . . S . esemplificativo pud menzionarsi I'utilizzo di teli in TNT durante : . T . . . ) Non si sono verificate criticita
varie lavorazioni che comportano per loro natura i maggiori impatti S L - A A . durante i sopralluoghi giornalieri i cui esiti sono riportati su appositi verbali
. A - ) e AN le fasi di getto e/o iniezione dei terreni al fine di evitare minime
(movimentazioni di materiali, scavi, perforazioni, getti di miscele . e o :
i ) Coee e dispersioni, oppure l'utilizzo di TNT come elemento separatore
cementizie, formazione puntuale e prowvisoria di depositi). - . . -~ o L
per il deposito dei materiali provenienti dalle perforazioni a
secco.
Per quanto concerne il rumore prodotto dai cantieri mobili, I'lmpresa , . . - . . . . . . .. R .
79 dovra richiedere la deroga ufficiale prevista in tali casi per i cantieri L Impresa ha re_datto gli studi acustici come previsto dal | contenuti degli studi acustici sono stati redatti in conformita alla normativa | documenti presentati rispondono
S A . ; . Capitolato Ambientale vigente . -
che dovessero superare i limiti di normativa e recepire gli eventuali alla normativa vigente
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correttivi che si renderanno necessari a seguito delle previste attivita
di monitoraggio sia acustico che atmosferico.

L'impresa ha inviato agli Enti competenti un piano di
manutenzione delle viabilita e delle viabilita per I'abbattimento
delle emissioni di polveri.

- Doc. Pavimental UA 006 rev 5 del 16/04/2013 Piano di manutenzione delle
viabilita di servizio, delle piste e dei piazzali di cantiere (Lotto 0)

- Doc. Pavimental UA 006 rev 0 di dicembre 2014 Piano di manutenzione
delle viabilita di servizio, delle piste e dei piazzali di cantiere (Lotto 1)

Viene verificata I'attuazione di quanto previsto nel Piano
UA006 mediante sopralluoghi giornalieri

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Dai sopralluoghi eseguiti non sono
emerse criticita

Particolare attenzione dovra essere posta a tutte le eventuali
lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in
prossimita delle falde idriche sotterranee, che dovranno avvenire a

7.3 . U . : ;
seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di
evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento a di altri
additivi.

Altresi i medesimi lavori dovranno essere condotti con tutte le

7.4 cautele necessarie ad evitare sversamenti e dispersioni di sostanze

inquinanti nelle acque superficiali e sul suolo.

Qualora necessario e per quanto possibile I'Appaltatore adotta
tutte le cautele necessarie per la salvaguardia ambientale

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Dai sopralluoghi eseguiti non sono
emerse criticita

8. Disposizioni circa

l'inquinamento da acque reflue

Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico
e sotto la diretta e completa responsabilita dell'lmpresa tutte le
precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la
tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e
indirettamente, dalle attivita di cantiere, delle acque superficiali e
sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative
comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che
potranno essere impartite dalle Autorita competenti in materia di

Per gli adempimenti di cui al presente punto si rimanda a
quanto riportato al punto 2.1

- Ildem punto 2.1

L'efficienza e la manutenzione di detti sistemi

verificate mediante sopralluoghi giornalieri

vengono

Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali

Dalle verifiche eseguite e dalla

impianti di decantazione o quant'altro necessario per il rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente.

8.1 tutela ambientale. documentazione esaminata non
Nei prezzi di appalto I''mpresa dovra, quindi, considerare i costi sono emerse criticita
provenienti dalla costruzione, manutenzione e gestione di tutti gli
interventi di tutela delle acque, compresi gli impianti di trattamento in , I Do Verbalizzazione delle verifiche periodiche eseguite della documentazione
oggetto € di tutt I loro accessorl. L'Appaltatore attraverso la compilazione dei Piani di Controllo relativa ai sistemi di autocontrollo dell'lmpresa (Piani di Controllo Ambientali
In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, Ambientali previsti dal sistema di autocontrollo contrattuale, — PCA e Piano di Monitoraggio € Gestione degli impianti di depurazione-
andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che documenta l'avvenuta verifica dell'efficienza e manutenzione. PMG)
consentano la loro restituzione in conformita al Decreto Legislativo
152/06.

. . . N - . . . . R S Dalle verifiche delle
In ogni caso qualsiasi scarico o sversamento dovra essere Tutti gli scarichi sono stati autorizzati dagli enti competenti (si A~
8.2 : , oy . - - - I[dem punto 2.1 ottemperanze degli atti
autorizzato dall'Autorita competente in materia. veda quanto riportato al punto 2.1) . .
autorizzativi non emergono
difformita
Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che
sotterrane e del suolo occorrera tener conto delle seguenti -Per gli adempimenti di cui al presente punto si rimanda a
specifiche: quanto riportato al punto 2.1 Non si sono verificate criticita
- ldem punto 2.1
-In occasione dei sopralluoghi giornalieri si provvede al
controllo visivo dell'efficienza dei sistemi di gestione delle - Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali
acque e del funzionamento dellimpianto; inoltre in
acque di lavorazione: tutti questi fluidi, ove presenti, risultano mensilmente vengono verificati gli aspetti documentali di tale -Verbalizzazione delle verifiche periodiche eseguite della documentazione
gravati da diversi agenti inquinanti di tipo fisico quali sostanze gestione. relativa ai sistemi di autocontrollo dell'Impresa (Piani di Controllo Ambientali Dalle verifiche eseguite, dalla
inerti finissime (filler di perforazione, fanghi, etc.) o chimico — PCA e Piano di Monitoraggio e Gestione degli impianti di depurazione - documentazione esaminata non
(cementi, idrocarburi e olii provenienti dai macchinari, -L'Appaltatore attraverso la compilazione dei Piani di Controllo PMG) sono emerse
schiumogeni, etc.) dovranno pertanto essere trattati con Ambientali previsti dal sistema di autocontrollo contrattuale, criticitd/inadempienze
8.3 documenta l'avvenuta verifica dell'efficienza e manutenzione.

acque di piazzale: i piazzali del cantiere, le aree di deposito /
accumulo temporaneo dei materiali di scavo e le aree di sosta delle
macchine operatrici dovranno essere dotati di una regimazione
idraulica che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine
(piovane, di dilavamento o provenienti da processi' produttivi) per
convogliarle nell'unita di trattamento generale previo trattamento di
disoleatura o a qualsiasi altro trattamento necessario per il rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente.

-La gestione di queste acque avviene presso i cantieri fissi
CA02, CA04 e CA05 che sono dotati di impianti chimico - fisici
per la gestione delle acque. La gestione dei rifiuti che si
generano dai processi di depurazione degli impianti vengono
gestiti dall'Appaltatore in ottemperanza a quanto previsto dal
documento UA0O3 del Piano di gestione dei rifiuti inviato agli
Enti

-Per quanto riguarda la gestione delle acque di lavaggio
betoniere e delle acque di supero dei cls provenienti dalle aree

- Prot. Pavimental n. 397 del 11/04/2014 trasmissione agli Enti del
documento UA0O3 rev. 6 del 13/07/2015 Piano gestione rifiuti (Lotto 0)

- Doc. Pavimental UA 003 rev O di dicembre 2014 Piano di gestione dei rifiuti
(Lotto 1)
- Piano di gestione rifiuti UA 003" rev 1 maggio 2018 (lotto 2)

- Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali
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acque di officina: che provengono dal lavaggio dei mezzi meccanici di betonaggio, la DL ha aperto una NC-AMB relativamente a - Verbalizzazione delle verifiche periodiche eseguite della documentazione
o dei piazzali dell'officina e sono ricche di idrocarburi e olii, oltre che difformita nella gestione delle vasche di raccolta ubicate in relativa ai sistemi di autocontrollo dell'Impresa (Piani di Controllo Ambientali
di sedimenti terrigeni, dovranno essere sottoposti ad un ciclo di corrispondenza delle aree di betonaggio al CA02 e CA04 — PCA e Piano di Monitoraggio e Gestione degli impianti di depurazione —
disoleazione prima di essere immessi nell'impianto di trattamento PMG
generale. | residui del processo di disoleazione dovranno essere Dalle verifiche eseguite, dalla
smaltiti come rifiuti speciali in discarica autorizzata. -Nel corso dei sopralluoghi giornalieri si provvede al controllo documentazione esaminata non
dell'efficienza dei sistemi di gestione delle acque e del - Le consegne effettuate dall'Appaltatore sono tenute sotto controllo sono emerse
acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei cis: che funzionamento degli impianti; inoltre in occasione delle mediante appositi registri. criticitd/inadempienze
contengono una forte componente di materiale solido, che dovra verifiche mensili vengono tenute sotto controllo tutte le attivita
essere separato dal fluido mediante una vasca di sedimentazione, di gestione dei rifiuti
prima della loro immissione nell'impianto di trattamento generale, La
componente solida ha una granulometria che non ne consente il
trattamento nei normali impianti di disidratazione (nastropresse o
filtropresse): dovra essere, quindi previsto, il convogliamento dei
residui ad un letto di essiccamento e prevista una destinazione finale
ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
-Per i cantieri fissi il dimensionamento degli impianti biologici
stato approvato nell'ambito della documentazione presentata
Acque nere: dovranno essere presenti, nei cantieri collocati non agli Enti competenti (si veda il punto 2.1) . Lo
g ; - : e - Per le autorizzazioni si veda punto 2.1
vicino ai campi, un congruo numero di servizi igienici e potranno
essere utilizzate, .per lo smaltimento delle acque nere, fosse Imhoff -Per i cantieri mobili i servizi igienici ivi presenti sono di tipo . . - - . .
) . S . o ; o - Verbalizzazione delle verifiche periodiche eseguite della documentazione . .
in aggiunta ad una subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio chimico relativa ai sistemi di autocontrollo dellimpresa (Piani di Controllo Ambientali Dalla documentazione esaminata
(D.L. 152/06, LR.T. 5/86 e D.C.I.M.4/2177, LR. 64/2001) o quant'altro lo smaltimento dei relativi reflui viene regolarmente eseguito ) . . - . L . non sono emerse
- ) S . . \ : . ) — PCA e Piano di Monitoraggio e Gestione degli impianti di depurazione - o )
stabilito dall'Autoritd competente al rilascio dell'autorizzazione allo dall'Appaltatore. PMG criticitd/inadempienze
scarico.
- Il controllo degli smaltimenti dei reflui viene eseguito
nell'ambito delle verifiche mensili
L'unita di trattamento generale di acque ed, eventualmente, dei
fanghi, dovra essere adeguatamente dimensionata per le portate
previste in entrata, consentendo l'assorbimento di eventuali picchi di \ | d I . iodi |
adduzione e dovra garantire: -LAppatatorle provvede alla manutenzione periodica e a
controllo dell'efficienza degli impianti di depurazione dandone
. ) evidenza nei registri di manutenzione (Libri marcia
. _I_o_sc_ancp delle acque sottoposte al trattamento secondo i opportunamente vidimati dalla Provincia); provvede alla -Verbalizzazione delle verifiche periodiche eseguite della documentazione
requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 152/06; verifica periodica delle acque degli scarichi e dei fanghi relativa ai sistemi di autocontrollo dell'lmpresa (Piani di Controllo Ambientali
prodotti dagli impianti di depurazione trascrivendo su apposito — PCA e Piano di Monitoraggio e
8.4 registro gli esiti delle analisi eseguite; provvede inoltre alla Gestione degli impianti di depurazione — PMG
' compilazione settimanale dei PCA previsti dal Capitolato
la disidratazione dei fanghi dovuti ai sedimenti terrigeni che Ambientale. -Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali
saranno classificati rifiuti" e, quindi, indirizzati verso una Dai sopralluoghi eseguiti e dalla
destinazione finale in linea con la loro classificazione; documentazione esaminata non
-La verifica dello stato degli scarichi e la gestione degli impianti sono emerse
viene effettuata mediante sopralluoghi giornalieri e le verifiche criticita/inadempienze
- — - - - documentali mensili.
la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti
nelle acque che saranno classificati "rifiuti speciali" e, quindi, smaltiti
a discarica autorizzata.
Occorrera, inoltre, garantire:
- L'Appaltatore si & dotato di idonea procedura operativa per la - D_oc Pavin_1en_ta| UA 011 rev. 3 del 09/12/2013 Ge:stion_e sversamento
gestione di sversamenti accidentali accidentale |_nV|ata alla Proymma_ come a}llegat_o nell ambito della
documentazione per l'autorizzazione agli scarichi (Lotto 0)
- Le macchine operatrici sostano generalmente nelle aree
impermeabilizzate dei cantieri fissi ove sono presenti gli - Doc Pavimental UA 011 rev. 0 di dicembre 2014 Gestione sversamento
impianti di depurazione delle acque accidentale inviata alla Provincia come allegato nellambito della
. . . . . . . L . . documentazione per l'autorizzazione agli scarichi esclusione AMD dei
. l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine -Le macchine operatrici su cantieri mobili sono dotate di cantieri mobili (Lotto 1)
operatrici e degli automezzi nei cantieri che dovranno, inoltre, essere materiali assorbenti che gli operatori utilizzano in caso di . . .
85 dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta del liquidi provenienti da sversamento accidentale secondo in ottemperanza a quanto ggéjr%g%i?g:éiii%‘ga?adsgﬁ
. sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia; indicato nella procedura operativa inviata agli Enti di controllo -Verbalizzazione delle verifiche periodiche eseguite della documentazione <ono emerse
-Durante i sopralluoghi giornalieri vengono verificati gi r_e:;a\gxaea::?;sr:gﬂil ’(\j/lloa:]uiigggngtzgllg dellimpresa (Piani di Controllo Ambientali criticita/inadempienze
eventuali sversamenti nelle aree di cantiere. Gestione degli impianti di depurazione — PMG
-L'Appaltatore attraverso la compilazione dei Piani di Controllo -Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali
Ambientali previsti dal sistema di autocontrollo contrattuale,
documenta l'avvenuta verifica dell'efficienza e manutenzione.
* per guanto ngga_rda gli eventuall_ gett n caJcestruzz_o‘ n . S Gli esiti dei sopralluoghi per la verifica di tali attivita vengono riportati su
prossimita delle falde idriche sotterranee si sottolinea la necessita di Qualora necessario e per quanto possibile 'Appaltatore adotta aonositi verbali
attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sui corsi | tutte le cautele necessarie per la salvaguardia ambientale ppositi v
d'acqua e sul suolo del cemento e degli additivi.
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9- Rifiuti e bonifiche

L'impresa dovra garantire la messa in sicurezza degli eventuali
materiali di scavo, qualora previsto ed autorizzato un loro successivo
riutilizzo secondo quanto. previsto dalla normativa vigente, utilizzando

-l materiali di scavo vengono gestiti dall'Appaltatore in
ottemperanza a quanto prescrito del PDU approvato. Lo
stoccaggio dei materiali prima del loro utilizzo avviene presso le
aree di caratterizzazione al CAO05 e al CA04 su pavimentazioni

- Piano di Utilizzo lotto O rev 1 sett. 2013 approvato
- Atto approvativo del PDU lotto O del Ministero n. 2382 del 310/01/2014

-Piano di Utilizzo lotto 1 rev 3 giug. 2016 approvato

suo sottofondo) dovra essere completamente rimossa e portata a
discarica autorizzata.

-Viene controllate e monitorate la presenza dei cumuli nelle
aree di cantiere nel corso dei sopralluoghi giornalieri e verifica
mensilmente a campione l'iter relativo allo smaltimento

91 basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato opportunamente rullato | asfaltate.
e ben compattato di spessore non inferiore a 20 cm in aree non -Nell'ambito dei sopralluoghi giornalieri viene eseguita la verifica | - Atto approvativo del PDU lotto 1 del Ministero n. 27452 del 11/11/2016
soggette a bonifica ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 dei documenti di trasporto dei materiali e le relative
movimentazioni. - Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali
-L'Appaltatore provvede con regolarita allo smaltimento dei rifiuti
I'eventuale deposito preliminare non deve superare I'anno ed i tre anni | ai sensi della normativa vigente e secondo quanto indicato nel
9.2 la messa in riserva, entrambi debitamente autorizzati dalla provincia | "Piano di gestione rifiuti UA 003" rev 5 del 24/03/2014" inviato . . N
competente. agli Enti di controllo in ottemperanza alle prescrizioni del Dai sopralluoghi eseguiti e dalla
Capitolato Ambientale (Lotto 0) Gli esiti dei luoghi ) . iti verbali documentazione esaminata non
-Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali Sono emerse
L ita i i rifiuti criticitd/inadempienze
ITAppa_Itatore provve_de con regolarita allo smaltlmer_no .de' rifiuti - La documentazione prodotta dall'Appaltatore é stata redatta tenendo
o ) o - ai sensi della normativa vigente e secondo quanto indicato nel te | i igente ed & tenut it troll diant i
La messa in riserva di altri rifiuti recuperabili dovra essere effettuata | "pjano di gestione rifiuti UA 003" rev 0 di dicembre 2014" di Fereiss?:i] € la normativa vigente ed € tenuta sotto controllo mediante appositi
93 conformemente ai dettami impartiti dal D.M. 5/2/98 e s.m.i; mentre i | controllo in ottemperanza alle prescrizioni del Capitolato 9
' materiali de_r_lvantlldall'attlvna di demolizione e costruzione dovranno |  Ambientale (Lotto 1)
essere gestiti nel rispetto dell'art. n°4 comma 7 della LR. 25/98.
-La verifica della gestione dei rifiuti viene eseguita durante i
sopralluoghi giornalieri e in occasione delle verifiche mensili
. S S . . T Le aree di stoccaggio sono state indicate nel documento "Piano
Le aree di stoccaggio di materiali inquinanti, intesi come impianti di ) : o ) A . .
- S L R o di gestione rifiuti inviato agli Enti di controllo sono ubicate in
deposito preliminare e/o messa in riserva di rifiuti speciali anche corrisnondenza dei cantieri fissi CAO4 e CAO5 ove Sono presenti
9.4 pericolosi, dovranno essere progettate sulla base della potenzialita pon: ST - /e sono pr - "Piano di gestione rifiuti UA 003" rev 6 del 13/07/2015" inviato agli Enti di
- . L : - - A aree pavimentate e impianti di depurazione chimico-fisici delle
massima di esercizio prefissata sulla base delle tipologie dei rifiuti che . - . . o : controllo (lotto 0)
C . : ; . ; acque dilavanti e sono state realizzate in conformita al P.E. Si Dai lluoghi iti e dall
si intende gestire e con gli accorgimenti necessari. veda quanto riportato al punto 2.1 ai sopralluoghi eseguiti e dalla
4 P P : - Piano di gestione rifiuti UA 003" rev 0 di dicembre 2014 (lotto 1) documentazione esaminata non
- Piano di gestione rifiuti UA 003" rev 1 maggio 2018 (lotto 2) Sono emerse
] ] — ] ] . ] criticitd/inadempienze
) ] o ) o -Lo smaltimento dei materiali derivanti dalla dismissione di -Gli esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali
Durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione della viabilita strade di servizio o strade esistenti viene eseguita
esistente elo nel caso di dismissione di strade si servizio, per |l dall'Appaltatore.
9.5 ripristino ambientale, la pavimentazione bituminosa (unitamente al

10- Movimentazione dei mezzi ed attivita di cantiere

Per la movimentazione dei mezzi di trasporto, I'impresa é tenuta ad
utilizzare esclusivamente la rete della viabilita di cantiere indicata nel

-La movimentazione in cantiere di materiali in entrata
e in uscita & ottimizzata mediante I'utilizzo di varchi
autostradali, viabilita di servizio e piste di cantiere al
fine di minimizzare I'utilizzo della viabilita pubblica.

- Atto approvativo del Ministero n. 2382 del 310/01/2014 (Lotto 0)

Dai sopralluoghi eseguiti e dalla
documentazione esaminata non
sono emerse criticita/inadempienze

dovranno essere installate apposite vasche di lavaggio dei pneumatici.

da documenti di progetto e lay out di cui al punto 2.1

sopralluoghi giornalieri

10.1 progetto fatta eccezione, qualora indispensabile, I'utilizzo della viabilita -In casi eccezionali la movimentazione avviene sulle - Atto approvativo del Ministero n. 2568 del 03/02/2014 (Lotto 1)- Gli
ordinaria previa autorizzazione da parte delle amministrazioni locali viabilita assentite e riportate nel Piano di esiti dei sopralluoghi vengono riportati su appositi verbali
competenti da richiedersi a cura e spesa dell'Impresa. Movimentazione del PDU approvato.
-La verifica di tale attivita viene eseguita durante i
sopralluoghi giornalieri
Dai sopralluoghi eseguiti non sono
per rldu['re "?‘I minimo 1 d_|sag| (_:he S POSSONO creare per effettq del Sono stati previsti e realizzati appositi lavaruote come Il corretto utilizzo dei lavaruote viene verificato nel corso dei emerse criticita
10.2 passaggio di tali mezzi, in uscita dai campi e dai siti di lavorazione
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L'lmpresa dovra assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti
associati alle attivita di cantiere in particolare per cio che concerne la

10.3 emissione di polveri (PT8), di inquinanti (tipo gli NOx, IPA, fumo nero), LAppaltatore a seguito di gruppi di crisi o di
di macroinquinanti (N02, CO, 802, HC, PM10) e linquinamento NN L 9 - - . . . . . ; i i
: q ( ) q segnalazioni di potenziali criticita da parte dell'Ufficio Tutte le azioni correttive messe in atto dall'Appaltatore in occasione dei Nel periodo in esame non si
acustico. ) - ) : P o i di Crigi ; it3 i i registrano criticita
di Monitoraggio relative alla qualita dell'aria ha gruppi di Crisi o per la chiusura delle non conformita ambientali sono g
. . . o . provveduto a mettere in atto le azioni correttive indicate nei report trimestrali di componente fino ad oggi redatti .
L'impresa sara, altresi, vincolata a recepire i correttivi che verranno concordate (si veda il punto 6.1)

individuati dalle attivita di monitoraggio ambientale e consentire
I'agevole svolgimento delle ste
sse.

10.4

11 - Lavori in prossimita dei corsi d'acqua

Al fine di non interferire con il libero deflusso delle acque che scorrono
nei corsi d'acqua interferenti con i lavori di che trattasi, I'lmpresa dovra
garantire la funzionalita di tutti i corsi dacqua eventualmente
interessati dai lavori.

111

Nell'eventualita in cui si verifichi la suddetta interferenza, limpresa
dovra inoltre garantire la funzionalita degli argini esistenti, anche in
11.2 situazioni transitorie, sia per quanto riguarda le caratteristiche di
impermeabilitd che per quanto attiene alla quota di sommita arginale
che dovra rimanere sempre la medesima.

L'Impresa dovra altresi osservare le seguenti prescrizioni:

si dovra evitare qualsiasi danno di qualunque natura che
possa compromettere il buon regime dei corsi d'acqua. In particolare,
per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ambiente fluviale, dovra

essere limitato al massimo durante i lavori il deflusso a valle dei -
Presso la WBS VI11 Ponte sul torrente Chiosina, sono state

sedimenti, e dovranno essere previsti accorgimentl finalizzati ad ultimate le lavorazioni per il rifacimento della scogliera in Dai sopralluoghi effettuati nel periodo le lavorazioni risultano in
evitare che eventuali malte cementizie, o materiali equivalenti p 9 p g periodo le lavorazionirisuftanoin

utilizzati, entrino in contatto con le acque defluenti. In ogni caso, pletrame_la valle del tra_tltlp autost_rladale. del | completamento
nell'ottica di prevenire gli effetti di eventi accidentali, si dovranno IPresso_l .FOSSO Garll ino e il Fosso Bocca del Lupo le
individuare gli accorgimenti finalizzati ad eliminare la torbidita indotta avorazioni sono completate
dalle lavorazioni;

nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni
necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale, dei canali
e dei corsi d'acqua, non determini aggravi di rischio idraulico e
Pericoli per l'incolumita delle persone e danni ai beni pubblici e
privati; l'alveo non dovra essere occupato da materiali, né
eterogenei, né di cantiere;

nella realizzazione e dell'esercizio delle opere viarie occorrera
tenere in debito conto dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti
vigenti in materia di acque pubbliche ed all'eventuale parere ed
autorizzazione di altre Autorita ed Enti interessati;

L'Impresa provvede con regolarita a comunicare l'inizio delle
lavorazioni in prossimita dei corsi d’acqua.

11.3

dovra, a propria cura e spese, eseguire le attivita di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate ed
interferenti con la rete idraulica fino al positivo collaudo delle opere.
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